
 
 

 

 

 

 

 

 

 
STADTRAT  Aktennummer 8 - 218 

Sitzung vom 15. März 2012 

 
Ressort Tiefbau und Umwelt 

 

 

Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse - Kreditabrechnung 

 

Das Projekt „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ schliesst mit Nettokosten von 

CHF 248‘329.05 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 250’000.00. 

 

Grundlagen 

Geschäft Nr. 10/2011    

Beschluss Stadtrat vom  23. Juni 2011  

Beschlossener Gesamtkredit  CHF 250‘000.00 Konto: 620.501.87 

Abrechnung CHF 247‘849.05  

Ergebnis CHF -  2‘150.95  

Projektdaten 

Projektstart 29. August 2011 

Projektabschluss 31. Oktober 2011 

 

Beschreibung des Projektes: Der Objektkredit „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ in Höhe 

von CHF 250‘000.00 war für die belagstechnische Aufwertung und Instandsetzung der Bielstrasse 

zwischen der Keltenstrasse und der Guglerstrasse bestimmt. Spurrillen wurden ausegalisiert, Risse 

geschlossen und auf der ganzen Fläche ein neuer Deckbelag von 3,5 cm Dicke aufgebracht. Der 

erhöhten Beanspruchung der Bielstrasse durch die Verkehrsbetriebe Biel wurde mit der Ausführung 

der vier Bushaltestellen in Beton Rechnung getragen. Die Gebühren pflichtigen Längsparkplätze 

entlang der Robinson-Spielwiese wurden auf die andere Strassenseite verlegt. 

Abrechnung 

Kreditvorlage und Kreditabrechnung erfolgen inklusive Mehrwertsteuer. 

 

Nr. Bezeichnung der 
Arbeiten 

Belege  Kosten-  
voranschlag  

 Abrechnung    + Mehrkosten 
 - Minderkosten  

1 Baumeisterarbeiten div  CHF     215'000.00   CHF     214'596.95   -CHF            403.05  

2 Honorar Bauingenieur div  CHF       17'000.00   CHF       19'444.85  +CHF         2‘444.85  

3 Nebenkosten div  CHF       18'000.00   CHF       13'807.25   -CHF         4'192.75  

Abrechnung brutto    CHF   250'000.00   CHF   247'849.05   -CHF       2'150.95  

 

Die gegenüber dem Kostenvoranschlag höhere Honorarsumme beim Bauingenieur steht im 

Zusammenhang mit der Behandlung der Einsprache betreffend die Verschiebung der Bushalte-

stelle Milanweg. 
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Vergleich Arbeitsvergebung => Abrechnung 
  

      Nr. Bezeichnung der 
Arbeiten 

   Arbeitsvergebung   Abrechnung    + Mehrkosten 
 - Minderkosten  

 1 

Implenia Bau AG,  
Bern-Seeland 
3000 Bern 23 div  CHF      199'695.55   CHF      214'596.95   +CHF      14'901.40  

2 

Schmid&Pletscher AG 
Bauingenieure  
2560 Nidau div  CHF       18'344.90   CHF        19'444.85   +CHF        1‘099.95  

       CHF   218'040.45   CHF    234'041.80   +CHF    16'001.35 

 

Von der Differenz von CHF 14‘901.40 bei der Firma Implenia Bau AG entfallen CHF 10‘914.85 auf 

Regiearbeiten, der Rest von CHF 3‘986.55 auf Ausmassdifferenzen zwischen Kostenvoranschlag und 

Abrechnung. 

Begründung der Abweichung 

Keine weiteren. Der Gesamtkreditrahmen wird eingehalten. 

Beiträge Dritter 

Keine. Der Energie Service Biel/Bienne hat die Kosten für die Deckbeläge und Markierungen über 

den Werkleitungsgräben von Gas und Wasser zwischen Gurnigelstrasse und Guglerstrasse direkt 

übernommen. 

Bemerkungen 

Keine. 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung: 

 

1. Die Abrechnung über das Projekt „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ wird genehmigt. 

 

 

 

2560 Nidau, 14. Februar 2012 ut 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

Der Präsident Der Sekretär 

  

Adrian Kneubühler Stephan Ochsenbein 

 

 

 

Beilagen (nur für GPK): 

 Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat 

 Kontenblatt 


