
 
 

 

 

 

 

 

 
STADTRAT Aktennummer 8 - 218 

Sitzung vom 15. März 2012 

 
Ressort Tiefbau und Umwelt 

 

 

Kreditabrechnung: Abwasserentsorgung – Sanierung der Doppel-

kontrollschächte Burgerbeunden 

 

Das Projekt „Sanierung der Doppelkontrollschächte Burgerbeunden“ schliesst mit Bruttokos-

ten von CHF 110'128.50 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 120’000.00. 

 

Grundlagen 

Geschäft Nr.  08/2010  

Beschluss Stadtrat vom  17. Juni 2010  

Beschlossener Gesamtkredit  CHF 120‘000.00 Konto: 710.501.21 

Abrechnung CHF 110'128.50  

Abweichung CHF - 9'871.50  

Projektdaten 

Projektstart 19. September 2011 

Projektabschluss 21. Dezember 2011 

 

Beschreibung des Projektes: Vom letzten Hochwasser im Jahr 2007 waren die Liegen-

schaften in den Burgerbeunden besonders betroffen. Dies liegt nebst den tief liegenden, pri-

vaten Anschlüssen daran, dass die im Trennsystem verlegten Regen- und Schmutzabwasser-

leitungen in so genannten Doppelkontrollschächten zusammengeführt sind und somit bei 

hohem Stand des Bielersees oder bei Rückstau ein Überlaufen vom einen in das andere Sys-

tem erfolgt. Die Überflutung der Untergeschosse in den privaten Liegenschaften und die Ver-

schmutzung des Nidau-Büren-Kanals sind die Folgen davon.  

Die Trennung der beiden Abwasserleitungen in den Doppelkontrollschächten der Burgerbeun-

den war bisher durch eine Mauer bewerkstelligt. Diese Mauern wurden vor den beiden Hoch-

wassern 2005 und 2007 bereits erhöht, damals bis auf die alte Schadenkote des Bielersees 

von 430.20 m.ü.M. Gegen das Hochwasser von 2007 mit einer Kote von 430.89 m.ü.M. blieb 

diese Erhöhung wirkungslos. Damit die Zugänglichkeit zu den Leitungen in den Schächten 

gewährleistet bleibt, lassen sich die Trennmauern aber gar nicht weiter erhöhen. 

Die naheliegende Lösung, die Doppelkontrollschächten durch jeweils zwei separate Kontroll-

schächte zu ersetzen, wurde aus Kostengründen abgelehnt. Die beabsichtigte Sanierungs-

massnahme bestand ursprünglich darin, die höher liegenden Regenabwasserleitungen mit 

Platten abzudecken. Die Tauglichkeit dieser Lösung wurde als Pilot im Doppelkontrollschacht 

Nr. 209 (Verzweigung Beundenring – Herrenmoosweg) mittels PE-Abdeckung geprüft. Wäh-

rend der Detailprojektierung zeigte sich jedoch, dass das Abdecken der tieferliegenden 



2 

 

 

Schmutzwasserleitung die bessere Lösung war, sodass die übrigen 28 Schächte nach diesem 

Prinzip mit Inoxabdeckungen saniert wurden.  

 

Abrechnung 

Gliederung des Kredit-Antrages gemäss Stadtratsprotokoll: 

1 Vorbereitungsarbeiten (Messungen, Skizzen, etc)  CHF   25‘000.00 

2 Materialkosten inklusive Verarbeitung   CHF   40‘000.00 

3 Montage und Maurerarbeiten*    CHF   30‘000.00 

4 Bauleitung       CHF   15‘000.00 

5 Reserve, Unvorhergesehenes, Teuerung   CHF   10‘000.00 

Total des bewilligen Kredits     CHF 120‘000.00 

 

*Die mit dem Kanalisationsunterhalt befassten Mitarbeiter des Bauamts sind am Einbau der 

Platten beteiligt, so dass ein Betrag für Montage und Maurerarbeiten durch Dritte in Höhe von 

CHF 30‘000.00 ausreichend ist.  

 

Vergleich Kostenvoranschlag revidiert => Abrechnung 

 

Nr. Bezeichnung der Arbeiten  Kosten-  
voranschlag  

 Abrechnung    + Mehrkosten 
 - Minderkosten  

11 Ingenieur  CHF        15'000.00   CHF      14'792.45   CHF       -207.55  

12 Baumeister  CHF        10'000.00   CHF      11'382.45   CHF      1'382.45  

13 Metallbauer  CHF        85'000.00   CHF      83'953.60   CHF    - 1'046.40  

14 Reserve  CHF        10'000.00   CHF                 -     CHF  - 10'000.00  

Gesamtkosten  CHF    120'000.00  CHF   110'128.50  CHF    - 9‘871.50 

Abrechnung brutto 
davon MwSt 
Netto ohne MwSt 

 CHF      120'000.00  
 
 

 CHF     110'128.50  
CHF       - 8‘152.05 
CHF      101‘976.45 

CHF      - 9'871.50 
CHF      - 8‘152.05 
CHF    - 18‘023.55 

Abzüglich Beiträge Dritter   CHF               0.00 CHF              0.00 
 

 

 
 

     
 

 

Vergleich Arbeitsvergebung => Abrechnung  
 

Nr. Bezeichnung der Arbeiten  Arbeitsvergebung   Abrechnung    + Mehrkosten 
 - Minderkosten  

11 Ingenieur  CHF        15'772.77   CHF      14'792.45   CHF       - 980.32  

12 Baumeister  CHF        22'000.00   CHF      11'382.45   CHF   - 10'617.55  

13 Metallbauer  CHF        80'524.07   CHF      83'953.60   CHF       3'429.53  

14 Reserve  CHF          1'703.16   CHF                 -     CHF    - 1'703.16  

  Summe   CHF    118'296.84   CHF  110'128.50   CHF   - 8'168.34  

 

Begründung der Abweichungen 

Die Arbeitsvergabe erfolgt anders als zur Zeit des Kostenvoranschlages erwartet wurde 

(=>KV revidiert). Die Eigenleistungen des Bauamtes waren grösser als ursprünglich ange-

nommen. 

 

Beiträge Dritter 

keine 
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Bemerkungen 

keine 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung: 

 

1. Die Abrechnung über die Sanierung der Doppelkontrollschächte Burgerbeunden wird ge-

nehmigt. 

 

 

 

 

2560 Nidau, 28. Februar 2012 ut 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

Der Präsident Der Sekretär 

  

Adrian Kneubühler Stephan Ochsenbein 
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