
  
 
 
 
 
 
 

STADTRAT 
  

Aktennummer       
Sitzung vom 19. November 2015 

 Ressort Tiefbau und Umwelt 

 
 

06. Ersatz 16kV-Leitung zwischen der Mess- und Transformatoren-
station Aalmatten und der Transformatorenstation Ruferheim -  
Kreditabrechnung 

 
Das Projekt „Ersatz 16kV-Leitung zwischen der Mess- und Transformatorenstation Aalmatten 
und der Transformatorenstation Ruferheim“ schliesst mit Kosten von CHF 112‘505.95 ab. Der 
vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 150’000.00. 
 

 

Grundlagen 

Geschäft Nr.   08 

Beschluss Stadtrat vom   20. November 2014 

Beschlossener Gesamtkredit CHF 150‘000.00 Konto: 860.501.53 

Abrechnung CHF 112‘505.95  

Abweichung CHF -37‘494.05  

Projektdaten 

Projektstart 05. Dezember 2014 
Projektabschluss 09. Oktober 2015 

 
Die 16‘000 Volt Leitung zwischen der Mess- und Transformatorenstation Aalmatten und der 
Transformatorenstation Ruferheim ist am Ende ihrer technischen Lebensdauer und soll vor 
dem Ersatz der MS-Aalmatten aus Gründen der Versorgungssicherheit ersetzt werden.  
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Abrechnung 

Vergleich Kostenvoranschlag –> Abrechnung (exkl. MWST) 
 
Pos-
Nr. Beschreibung KV Abrechnung  + Mehrkosten 

 -Minderkosten 
1 Material 70'000.00 48'974.35 -21'025.65 
2 Demontage & Montage 31'000.00 20'155.45 -10'844.55 
3 Projektierung, inkl. ESTI-Gebühren 11'000.00 13'109.95 2'109.95 
4 Hoch - & Tiefbau 25'000.00 21‘928.20 -3‘071.80 

5 Cu-Preis-Schwankung / Diverses / 
Reserve 1'888.90 150.00 -1'738.90 

  Investitionskredit 138'888.90 104‘317.95 -34‘570.95 
          
 MWST 11'111.10 8‘188.00 -2'923.10 
          

  Abrechnung inkl. MWST 150'000.00 112‘505.95 -37‘494.05 

  
Kredit brutto zu  
Abrechnung ohne MWST 150‘000.00 104‘317.95 -45‘632.05 

 

Begründung der Abweichung 

Die Minderkosten resultieren aus einem zu hohen Kostenvoranschlag (Einheitspreise), sehr 
günstigen Vergabepreisen und Synergien in der Auftragszusammenfassung (Aalmatten-Ruf-
erheim mit Ruferheim-Staar).  
Die Projektierung war betreffend der Rohranlage und Schächte zu optimistisch.  
 
 
Vergleich Vergabe -> Abrechnung (inkl. MWST) 
 

Pos-
Nr. Beschreibung der Arbeit Vergabe Abrechnung 

+ Mehrkosten 
- Minderkos-
ten 

1 Material (Rohn) 54'362.15 52‘892.30 -1‘469.85 

2 Montage/Demontage (Rohn) 16‘974.30 21‘271.10               4‘296.80 

3 Projektierung (BKW) 9'000.00 12‘195.30 3‘195.30 

4 Hoch & Tiefbau (Hirt) 8‘667.00 9‘102.45 435.45 

5 Diverses / Reserve / Regie       

  Summe inkl. MWST 89‘003.45 95‘461.15 6‘457.70 

 

Begründung der Abweichung 

Der Aufwand für die Anpassungen an der Rohranlage im Areal des Ruferheims war sehr hoch 
und durch Grundwasser erschwert. Auch beim Abzweiger vom Nidau-Büren-Kanal Richtung 
Aalmatten waren unerwartete Schwierigkeiten zu bewältigen -> Erstellung eines neuen 
Schachtes. Die Rohranlage zwischen dem Unteren Kanalweg und dem Martiweg war teilweise 
defekt, sowie das Einschlaufen des Kabels sehr schwierig.  
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Beiträge Dritter 

Der Erlös des alten Kabels beträgt ohne MWST CHF 6‘288.00. 
 

Bemerkungen 

Der Saldo dieses Investitionskredites (860.501.53 von CHF 104‘317.95) sowie die Erlösbu-
chungen auf dem Alteisenerlöskonto (860.435.99 von netto CHF 6‘288.00) stimmen mit der 
Buchhaltung überein.  
Die Abnahme durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI erfolgt voraussichtlich  
am 21. Oktober 2015. 
 

 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-
ordnung: 
 

1. Die Abrechnung über den „Ersatz 16kV-Leitung zwischen der Mess- und Transforma-
torenstation Aalmatten und der Transformatorenstation Ruferheim“ über netto CHF 
112‘505.95 inkl. MWST wird genehmigt.  

 
 
2560 Nidau, 20. Oktober 2015 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 
  
Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen (nur für GPK): 
 
- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat 
- Kontenblätter: 

o 860.501.53 
o 860.435.99 
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