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STADTRAT  Sitzung vom 19. März 2015 

Ressort Tiefbau und Umwelt 

 

 

09. Umlegung / Neubau 16kV-Leitung A5-Ostast im Bereich 

Brüggmoos - Kreditabrechnung 

 

Das Projekt „Umlegung / Neubau 16kV-Leitung A5-Ostast im Bereich Brüggmoos“ schliesst 

mit Nettokosten inkl. MWST von CHF 171‘850.85 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Investi-

tionskredit betrugt CHF 250‘000.00. 

 

Grundlagen 

Geschäft Nr.   5 

Beschluss Stadtrat vom   20. September 2012 

    

Beschlossener Gesamtkredit: CHF 250‘000.00 Konto: 860.501.43 

Abrechnung CHF 171'850.85  

Abweichung CHF -78'149.15  

 

Projektdaten 

Projektstart August 2012 

Projektabschluss 3. Januar 2015 

 

Im Rahmen der Werkleitungsumlegungen für den Bau der A5 im Bereich Brüggmoos musste 

die Reserveeinspeiseleitung 16kVolt der Stadt Nidau umgelegt werden. Aus Betriebs- und 

Effizienzgründen wurde das Reststück zeitgleich erneuert, sodass heute die ganze Leitung ab 

dem Unterwerk der BKW im Bereich Brüggmoos in einer neuen Rohranlage mit neuem Kabel 

verläuft.  

Das Tiefbauamt des Kantons Bern (TBA) als Bauherr der A5 hat die Arbeiten im Rahmen sei-

ner Bautätigkeit koordiniert, wobei die Verantwortung für den Tiefbau (Rohranlage) beim TBA 

und für die Verkabelung durch BKW bei der Stadt Nidau lag. Der Kostenteiler für diese Werk-

leitungen, sowie der Kostenvoranschlag basieren auf einer Vereinbarung zwischen den Par-

teien und beruhen auf dem Verursacherprinzip mit Vorteilsanrechnung gemäss einem 

Rechtsgutachten der Herren Carlo Fahrländer und Andres Danzeisen „A5 Umfahrung Biel, 

Ostast – Werkleitungsumlegungen Brüggmoos, Kostentragung bei Werkleitungsumlegungen“.  

 

Die Abnahme der 16kV-Leitung durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) ist 

noch ausstehend und ein Teilstück dieser neuen Leitung muss Anfangs 2017 nach Abschluss 

der Bauarbeiten für das Verzweigungsbauwerk A5 in die definitive Lage entlang der A5 ver-
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schoben werden. Die Kosten, welche durch die Stadt Nidau zu tragen sind, setzen sich ge-

mäss aktuellen Offerten wie folgt zusammen:  

 

Offene Arbeiten (Ausführung im Jahre 2017) 

 

Arbeitsbeschreibung CHF  CHF  

16kV-Kabel-Umlegung (BKW)   26'574.05 

          Material 4'931.20 

  

          Montage/Transport 13'475.65 

          Projektierung 4'998.75 

          Hoch-& Tiefbau 0; (z.L. TBA) 

          Diverses 1'200.00 

          MWST 1'968.45 

Plangenehmigung (ESTI)   2'000.00 

Reserve   2'425.95 

Gesamtkosten   31'000.00 

      

z.L. laufende Rechnung 2017   31'000.00 

      

MWST   2'296.30 

      

z.L. laufende Rechnung 2017 
exkl. MWST 

  28'703.70 
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Abrechnung  

Vergleich Kostenvoranschlag Original- Kostenvoranschlag revidiert 

 

  

  

KV original 

    

  

KV revidiert 

  

  
Summe TBA Stadt Nidau 

  Summe TBA Stadt Nidau 

Tiefbauarbeiten: 
323'400.00     

  
323'400.00 

    

Heideweg – 
Portstrasse (prov.) 96'200.00 96'200.00 0.00   96'200.00 96'200.00 0.00 

Schacht Bernstrasse 5'000.00 2'900.00 2'100.00   5'000.00 2'900.00 2'100.00 

Portstrasse – UST 

Brügg  126'000.00       126'000.00     

Anteil N5   36'540.00 26'460.00     36'540.00 26'460.00 

Anteil Stadt Nidau   0.00 63'000.00     0.00 63'000.00 

Heideweg – 
Portstrasse (def) 96'200.00 51'948.00 44'252.00   96'200.00 51'950.00 44'250.00 

                

Verkabelung 160'000.00       91'918.00     

Heideweg – 

Portstrasse 68'000.00 33'320.00 34'680.00   32'410.00 15'881.00 16'529.00 

Anteil N5 36'000.00 17'640.00 18'360.00   17'451.00 8'551.00 8'900.00 

Anteil Stadt Nidau 36'000.00   36'000.00   17'451.00   17'451.00 

Umlegung 2017 20'000.00 20'000.00 0.00   24'606.00 24'606.00   

                

Summe exkl. 

MWST 483'400.00 258'548.00 224'852.00   415'318.00 236'628.00 178'690.00 

                

MWST   20'683.84 17'988.16     18'930.24 14'295.20 

Reserve     7'159.85       7'159.85 

Summe inkl. 

MWST   279'231.84 250'000.01     255'558.24 192'985.20 

 

Der Kostenvoranschlag original war die Basis für den Kreditantrag im September 2012 und 

führte später durch Projektanpassungen und Verhandlungen zum Kostenvoranschlag revi-

diert.  Dadurch wurden die Kosten für die Stadt Nidau - bei gleicher Leistung – reduziert.  

 

 

Kostenteiler zwischen Tiefbauamt des Kt. Bern (TBA) und der Stadt Nidau 

 

Kostenteiler exkl. MWST Summe TBA Stadt Nidau 

Kostenpflicht je Partei 415'318.00 236'628.00 178'690.00 

 
      

Honorare bis Frühling 2012 0 2'000.00 -2'000.00 

Tiefbauarbeiten 323'400.00 323'400.00   

Verkabelung 91'918.00   91'918.00 

Differenz Kostenpflicht – Leistung   -88'772.00 88'772.00 
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Vergleich:  Kostenvoranschlag revidiert --> Abrechnung 

 

  KV revidiert Abrechnung 
+ Mehrkosten 

 -Minderkosten 

Verkabelung BKW 91'918.00 68'410.28 -23'507.72 

Plangenehmigung (ESTI)   2‘094.00 2‘094.00 

Ausgleichszahlung an TBA 88'772.00 88'771.99 -0.01 

Honorare bis Frühling 
2012 

-2'000.00     

        

Summe exkl. MWST 178'690.00 159'276.30 19'413.73 

        

MWST 14'295.20 12'574.55 1‘720.62 

        

Summe inkl. MWST 192'985.20 171'850.85 21‘134.35 

        

Investitionskredit 250'000.00 250'000.00   

        

Differenz zu Kredit 57'014.80 -78'149.15   

 

 

 

Vergleich: Kostenvoranschlag revidiert (Verkabelung BKW)-> Abrechnung 

 

Pos-

Nr. 
Beschreibung der Arbeit Vergabe Abrechnung 

+Mehrkosten 

-Minderkosten 

1 Material 33'843.15 34'210.28 367.13 

2 Montage 19'750.00 22'945.00 3'195.00 

3 Projektierung 10'850.00 10'850.00 0.00 

4 Hoch/Tiefbau 0.00 0.00 0.00 

5 Transporte 405.00 405.00 0.00 

6 Diverses 2'464.00   -2'464.00 

  Summe exkl. MWST 67'312.15 68'410.28 1'098.13 

          

  MWST 5'384.97 5'472.82 87.85 

          

  Summe inkl. MWST 72'697.12 73'883.10 1'185.98 

 

Begründung der Abweichung 

Der Kabelzug konnte nicht wie geplant erfolgen, da die Rohranlage unerwartete Schwierigkei-

ten bereitete. Die Ursache lag in der Trassenführung der Leitung, welche infolge der be-

schränkten Platzverhältnisse sehr vielen Richtungsänderungen aufweist.  

Bemerkung 

Der Saldo dieses Investitionskredites (860.501.43) von CHF 159'276.30 stimmt mit der 

Buchhaltung überein.  
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Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung: 

 

1. Die Abrechnung über die „Umlegung / Neubau 16kV-Leitung A5-Ostast im Bereich 

Brüggmoos“ über netto CHF 171‘850.85 inkl. MWST wird genehmigt.  

2. Die vom Tiefbauamt des Kantons Bern vorfinanzierte Rückverlegung der 16kV-

Leitung voraussichtlich im Jahre 2017 soll über die laufende Rechnung 2017 mit CHF 

31‘000.00 inkl. MWST budgetiert und abgerechnet werden. 

 

 

2560 Nidau, 17. Februar 2015 ut 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 

  

Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 

 

 

 

Beilagen (nur GPK): 

 

- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat vom 20. September 2012 

- Situationsplan 1:1‘000 

- Kontenblatt 860.501.43 

- Vereinbarung TBA - Stadt Nidau: Kostenteiler Werkleitungen 

- Offerte BKW Rückverlegung im Jahre 2017 

 


