
  
 
 
 
 
 
 

STADTRAT 
  

Aktennummer       
Sitzung vom 17. März 2016 

 Ressort Tiefbau und Umwelt 

 
 

11. Sanierung Transformatorenstation Balainen- Kreditabrechnung 

 
Das Projekt „Sanierung der Transformatorenstation Balainen“ schliesst mit Kosten von 
CHF 114‘652.30 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 140’000.00. 
 

Grundlagen 

Geschäft Nr.   07 

Beschluss Stadtrat vom   18. Juni 2015 

Beschlossener Gesamtkredit CHF 140‘000.00 Konto: 860.503.12 

Abrechnung CHF 114‘469.20  

Abweichung CHF -25‘530.80  

Nachkredite  keine  

    

Erlös Altkupfer CHF -1‘100.10 Konto: 860.435.99 

Gesamtkosten z.L. Stadt Nidau CHF 113‘552.20  

Projektdaten 

Projektstart April 2015 
Projektabschluss 29. Oktober 2015 
 
Die bisherige Anlage wurde im bestehenden Gebäude Balainenweg 29 erneuert. Dabei wur-
den die zwei parallel geschalteten 400 kVA Trafos durch einen strahlungsarmen 630 kVA 
Trafo ersetzt und die Niederspannungsanlage für 1400 Ampere mit 12 Lastschaltleisten durch 
eine NS-Verteilung für 1600 Ampere mit 18 DIN2 Sicherungsschaltleisten ersetzt. Der Umbau 
konnte trotz des zeitgleichen Umbaus des Abwasserpumpwerkes Balainen termingerecht aus-
geführt werden. Am 29. Oktober wurde die Fertigstellungsanzeige dem ESTI zugestellt.  
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Abrechnung: Vergleich Kostenvoranschlag zu Abrechnung 
 

Pos-
Nr. Beschreibung 

Kosten- 
voranschlag 
exkl. MWST 

Abrechnung + Mehrkosten 
- Minderkosten 

1 Material 65'000.00 58'136.05 -6'863.95 
2 Montage und Transporte 23'000.00 24'215.15 1'215.15 
3 Projektierung  18'000.00 17'723.00 -277.00 
4 Hoch und Tiefbau 5'000.00 4'356.35 -643.65 
5 Diverses 18'629.63 1'729.00 -16'900.63 
          
Abrechnung netto ohne MWST 129'629.63 106'159.55 -23'470.08 
          
  MWST 10'370.37 8'309.65   
          
Gesamtkosten (inkl. MWST) 140'000.00 114'469.20 -25'530.80 

Kredit brutto zu Abrechnung 
ohne MWST1 

140'000.00 106'159.55 -33'840.45 

 Begründung der Abweichung 

Die Minderkosten resultieren aus günstigen Einkaufskonditionen beim Material (-6‘863.95), 
sowie den nicht beanspruchten Reserven in der Position 5 „Diverses“.  
 
Abrechnung: Vergleich Arbeitsvergebung zu Abrechnung 
 
Pos-
Nr. Beschreibung der Arbeit Vergabe Abrechnung +Mehrkosten 

-Minderkosten 

1 F. Borner AG: NS-Verteilung 21'285.15 20'963.00 -322.15 

1 Rauscher & Stöcklin: Trafo 13'115.00 13'115.00 0.00 

1 Rohn AG, MS-Schaltanlage & 
div Material 24'274.30 20'278.05 -3'996.25 

1 SWISSTEC: Koppeltrafo 3'780.00 3'780.00 0.00 

2 
Rohn AG: Montage neue Kom-
ponenten, Demontage beste-
hende Anlagenteile 

20'702.00 23'192.15 2'490.15 

2 BKW AG: Schaltungen  Regie 1'023.00 1'023.00 

3 BKW AG: Projektierung  18'400.00 17'723.00 -677.00 

4 Habegger AG: Baumeister  Regie 3'777.50 3'777.50 

4 HG Comercial  Regie 18.85 18.85 

4 Bauamt Stadt Nidau  Regie 560.00 560.00 

5 Diverses (ESTI)   Regie 1'729.00 1'729.00 
          
Abrechnung netto ohne MWST 101'556.45 106'159.55 4'603.10 

1 Der Vergleich der Bruttokreditsumme (inkl. MwSt) mit den Nettoabrechnungskosten (ohne MwSt) er-

folgt, damit der Abrechnungssaldo mit dem auf der Verpflichtungskreditkontrolle (Bestandteil der Jahres-

rechnung) ausgewiesenen Abrechnungssaldo kompatibel ist. 
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  MWST 8'124.52 8'309.65   
          
Gesamtkosten (inkl. MWST) 109'680.97 114'469.20 4'788.23 

Begründung der Abweichung 

Beim Auftrag an die Firma Rohn AG (Mittelspannungsanlage inkl. Kleinmaterial und Montage, 
resp. Demontage) waren Regiearbeiten von knapp CHF 3‘000.00 notwendig.  
 

Beiträge Dritter 

Der Erlös aus den alten Kabeln beträgt CHF 1‘100.10. 
 

Bemerkungen 

Der Saldo dieses Investitionskredites (Aufwand: 860.503.12 von CHF 106‘159.55 sowie die 
Erlösbuchungen auf dem Alteisenerlöskonto (860.435.99 von CHF 1‘100.10) stimmen mit der 
Buchhaltung überein.  
Die Abnahme durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI ist noch pendent. 
 
 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-
ordnung: 
 

1. Die Kreditabrechnung „Sanierung der Trafostation Balainen“ über brutto 
CHF 114‘469.20 inkl. MWST wird genehmigt. 

 
 
 
 
2560 Nidau, 16. Februar 2016 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber 
  
Sandra Hess Stephan Ochsenbein 

 
 
 
Beilagen (nur GPK): 
- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat vom 18. Juni 2015 
- Kontenblätter: 

o 860.503.12 
o 860.435.99 
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