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  4. Sanierung Trafostation Burgerbeunden - Kreditabrechnung  

 

Das Projekt «Sanierung Trafostation Burgerbeunden» schliesst mit Nettokosten von 

175 101.35 Franken inkl. MWST ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 

196 000 Franken inkl. MWST. 

 

nid 6.4.4 / 17.1 

Grundlagen 

Geschäft Nr.  2022-5  

Beschluss Stadtrat vom  17.03.2022  

Beschlossener Gesamtkredit 

davon entfallen auf: 

CHF 196’000.00 Konto: 8710.5040.14 

Abrechnung inkl. MWST CHF 175’101.35  

Abweichung CHF -20'898.65  

Projektdaten 

Projektstart März 2022 

Projektabschluss Mai 2024 

 

Beschreibung des Projektes: Sanierung Trafostation Burgerbeunden 

Projektkosten 
   

Pos-
Nr. 

Beschreibung 
Kostenschätzung 

ohne MWST (CHF) 

Abrechnung 
ohne MWST 

(CHF) 

+ Mehrkosten 
- Minderkosten 

     ohne MWST 

1 Material 94'273.00 97'734.98 +3'461.98 

2 Montage 22'574.00 24'831.00 +2'257.00 

3 Demontage 3'723.00 -697.95 -4'420.95 

4 Projektierung 21'337.00 26'747.17 +5'410.17 

5 Bau 18'026.00 11'079.85 -6'946.15 

6 
Diverses, Unvorhergesehenes und 
Rundung 

22'054.00 3'025.80 -19'028.20 

 Investitionskredit ohne MWST 181'987.00 162'720.85 -19'266.15 

 MWST 14'013.00 12'380.50 -1'632.50 

 Investitionskredit inkl. MWST 196'000.00 175'101.35 -20'898.65 

Begründung der Abweichung 

Pos.-Nr. 1 – Material 

Das Material konnte mit einer kleinen Abweichung wie geplant eingekauft werden. Die Liefer-

frist der Trafostation belief sich auf über ein Jahr, weshalb das Projekt in zwei Etappen aufge-

teilt werden musste. Dafür war ein zusätzliches Provisorium nötig. 
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Pos.-Nr. 2 – Montage 

Die Demontageaufwände wurden teilweise in die Rechnungen der Montageaufwände inte-

griert, weshalb es zu einem kleinen Mehraufwand in dieser Position kam. 

 

Pos.-Nr. 3 – Demontage 

Die Demontage der Trafostation ergab einen Aufwand von 1 350 Franken. Durch die Entsor-

gung bei der Thommen AG gab es eine Gutschrift im Wert von 2 047.95 Franken, wodurch 

die Position «Demontage» einen Minderaufwand ausweist. Die Altmetallvergütung war im 

Kredit nicht berücksichtigt. 

 

Pos.-Nr. 4 – Projektierung 

Die Lieferfrist der Trafostation belief sich auf über ein Jahr, weshalb das Projekt in zwei Etap-

pen aufgeteilt werden musste. Dafür war ein zusätzliches Provisorium nötig. 

 

Pos.-Nr. 5 – Bau 

Durch die Anpassung der Disposition innerhalb der Trafostation, waren weniger Bauanpas-

sungen nötigt. 

 

Pos.-Nr. 6 – Diverses, Unvorhergesehenes und Rundung 

Abgesehen von der verzögerten Lieferfrist, gab es keine unvorhergesehenen Aufwände. 

Beiträge Dritter 

Keine. 

Bemerkungen 

Keine. 

Beschlussentwurf 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung: 

 

1. Die Abrechnung über das Projekt «Sanierung Trafostation Burgerbeunden» wird ge-

nehmigt. 

 

Beilagen (nur GPK und Fraktionspräsidien): 

- Antrag Investitionskredit 

- Protokollauszug Kreditbeschluss 

- Kontoauszug 8710.5040.14 vom 15.01.2025 


