



STADTRAT

Aktennummer
Sitzung vom
Ressort8 - 218
15. März 2012
Tiefbau und Umwelt**Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse - Kreditabrechnung**

Das Projekt „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ schliesst mit Nettokosten von CHF 248'329.05 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt CHF 250'000.00.

Grundlagen

Geschäft Nr. 10/2011			
Beschluss Stadtrat vom		23. Juni 2011	
Beschlossener Gesamtkredit	CHF	250'000.00	Konto: 620.501.87
Abrechnung	CHF	247'849.05	
Ergebnis	CHF	- 2'150.95	

Projektdaten

Projektstart 29. August 2011
Projektabschluss 31. Oktober 2011

Beschreibung des Projektes: Der Objektkredit „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ in Höhe von CHF 250'000.00 war für die belagstechnische Aufwertung und Instandsetzung der Bielstrasse zwischen der Keltenstrasse und der Guglerstrasse bestimmt. Spurrillen wurden ausegalisiert, Risse geschlossen und auf der ganzen Fläche ein neuer Deckbelag von 3,5 cm Dicke aufgebracht. Der erhöhten Beanspruchung der Bielstrasse durch die Verkehrsbetriebe Biel wurde mit der Ausführung der vier Bushaltestellen in Beton Rechnung getragen. Die Gebühren pflichtigen Längsparkplätze entlang der Robinson-Spielwiese wurden auf die andere Strassenseite verlegt.

Abrechnung

Kreditvorlage und Kreditabrechnung erfolgen inklusive Mehrwertsteuer.

Nr.	Bezeichnung der Arbeiten	Belege	Kosten- voranschlag	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten
1	Baumeisterarbeiten	div	CHF 215'000.00	CHF 214'596.95	-CHF 403.05
2	Honorar Bauingenieur	div	CHF 17'000.00	CHF 19'444.85	+CHF 2'444.85
3	Nebenkosten	div	CHF 18'000.00	CHF 13'807.25	-CHF 4'192.75
Abrechnung brutto			CHF 250'000.00	CHF 247'849.05	-CHF 2'150.95

Die gegenüber dem Kostenvoranschlag höhere Honorarsumme beim Bauingenieur steht im Zusammenhang mit der Behandlung der Einsprache betreffend die Verschiebung der Bushaltestelle Milanweg.

Vergleich Arbeitsvergebung => Abrechnung

Nr.	Bezeichnung der Arbeiten		Arbeitsvergebung	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten
1	Implenia Bau AG, Bern-Seeland 3000 Bern 23	div	CHF 199'695.55	CHF 214'596.95	+CHF 14'901.40
2	Schmid&Pletscher AG Bauingenieure 2560 Nidau	div	CHF 18'344.90	CHF 19'444.85	+CHF 1'099.95
			CHF 218'040.45	CHF 234'041.80	+CHF 16'001.35

Von der Differenz von CHF 14'901.40 bei der Firma Implenia Bau AG entfallen CHF 10'914.85 auf Regiearbeiten, der Rest von CHF 3'986.55 auf Ausmassdifferenzen zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung.

Begründung der Abweichung

Keine weiteren. Der Gesamtkreditrahmen wird eingehalten.

Beiträge Dritter

Keine. Der Energie Service Biel/Bienne hat die Kosten für die Deckbeläge und Markierungen über den Werkleitungsrinnen von Gas und Wasser zwischen Gurnigelstrasse und Guglerstrasse direkt übernommen.

Bemerkungen

Keine.

Beschluss

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt „Gemeindestrassen: Unterhalt Bielstrasse“ wird genehmigt.

2560 Nidau, 14. Februar 2012 ut

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident

Der Sekretär

Adrian Kneubühler

Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur für GPK):

- Protokollauszug Kreditbeschluss Stadtrat
- Kontenblatt