

# Anhang 3 Planungsablauf

Nov. 2012	2013 - 2016		ab 2016		
Zusatzabklärung	Planung		Projektierung / Realisierung	Nutzung / Betrieb	
<b>Stadtrat Nidau:</b> Werte-/Risikoausgleich Projektgesellschaft Planungsvereinbarung Kredite Phase "Planung"	Qualitätssichernde Verfahren Planungsinstrumente / Planerlassverfahren	<b>Stadtrat Nidau:</b> Werte/Risikoausgleich Planungsinstrumente Landverkauf Infrastrukturvertrag	<b>Volksabstimmung Nidau:</b> Werte-/Risikoausgleich Planungsinstrumente Landverkauf Infrastrukturvertrag	<b>Phase: Projektierung Realisierung</b>  Projektierung Baugesuch Baubewilligung Realisierung Vermarktung	<b>Phase: Nutzung / Betrieb</b>  Nutzung / Betrieb
<b>Stadtrat Biel:</b> Werte-/Risikoausgleich Projektgesellschaft Planungsvereinbarung Kredit Phase "Planung"		<b>Stadtrat Biel:</b> Werte-/Risikoausgleich Landverkauf Infrastrukturvertrag	<b>Volksabstimmung Biel:</b> Werte-/Risikoausgleich Landverkauf Infrastrukturvertrag		
Projektgesellschaft mit privatem Partner				Betriebsgesellschaft	
interkommunale stadträtliche Kommission AGGLOlac				Immobilien-gesellschaft	