

Vergleich Kostenvoranschlag – Abrechnung (inkl. MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenvoranschlag ohne MWST (CHF)	Kostenvoranschlag inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Baumeisterarbeiten	240'000.00	259'200.00	240'609.00	-18'591.00
2	Strassenbeleuchtung	40'000.00	43'200.00	45'174.80	1'974.80
3	Begrünung und Bepflanzung	3'000.00	3'240.00	3'000.00	-240.00
4	Baunebenkosten	5'000.00	5'400.00	2'638.80	-2'761.20
5	Honorare	30'000.00	32'400.00	32'013.55	-386.45
9	Unvorhergesehenes	33'852.00	36'560.00	4'822.65	-31'737.35
	Investitionskredit inkl. MWST	351'852.00	380'000.00	328'258.80	-51'741.20

Begründung der Abweichung

Die Minderkosten bei den Baumeisterarbeiten resultieren durch den einschichtigen Belageinbau und die Randabschlüsse.

Vergleich Vergabe -> Abrechnung (inkl. MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Vergabe ohne MWST	Vergabe inkl. MWST	Abrechnung inkl. MWST	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	P. Imperiali+Cie . AG	230'909.81	249'382.60	229'089.00	-20'293.60
2	Asetronics AG	9'225.00	9'963.00	10'114.20	151.20
5	Ulrich Christen AG Ingenieure	26'716.02	28'853.30	29'404.75	551.45
		266'850.83	288'198.90	268'607.95	-19'590.95

Begründung der Abweichung

Die Minderkosten bei den Baumeisterarbeiten resultieren durch den einschichtigen Belageinbau, die Randabschlüsse und Eigenleistungen des Bauamtes.

Beiträge Dritter

keine

Bemerkungen

Der Saldo dieses Investitionskredites 6150.5010.04 von CHF **328'258.80** stimmt mit der Buchhaltung überein.

Beschluss Stadtrat

Der Stadtrat von Nidau, nach Kenntnisnahme vom Vortrag des Gemeinderates vom 24. Oktober 2017, gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung, beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung „Sanierung Unterer Kanalweg“ mit Bruttokosten von CHF 328'258.80 wird genehmigt.

2560 Nidau, 24. Oktober 2017

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur für GPK):

Beilagen:

Protokollauszug Stadtrat vom 17. März 2016

Kontoauszug 6150.5010.04