



Vergleich Kostenvoranschlag – Abrechnung (inkl. MWST)

Pos-Nr.	Beschreibung	Kosten inkl. MWST (CHF)	Abrechnung	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Wettbewerbsbegleitung	75'000.00	68'241.40	-6'758.60
2	Vorbereitung & Nebenkosten	30'000.00	34'134.55	4'134.55
3	Preissumme	160'000.00	140'000.00	-20'000.00
4	Honorare Jury	27'000.00	23'055.00	-3'945.00
5	Unvorhergesehenes	28'000.00	12'283.50	-15'716.50
	Investitionskredit mit MWST	320'000.00	277'714.45	-42'285.55

Begründung der Abweichung

Bei der Position 2 (Vorbereitung & Nebenkosten) verursachte der Wechsel vom Studienauftrag zum Wettbewerb für das Büro Rietmann Raum- & Projektentwicklung Mehraufwendungen.

Beiträge Dritter

Keine

Bemerkungen

Der Saldo dieses Investitionskredits 2710.5040.10 von CHF 277'714.45 stimmt mit der Buchhaltung überein.

Beschluss Stadtrat

Der Stadtrat von Nidau, nach Kenntnisnahme vom Vortrag des Gemeinderates vom 21. August 2018, gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung, beschliesst:

1. Die Kreditabrechnung „Schulhaus Beunden Ost, Wettbewerb zweistufig inkl. Planung und Ausführung“ mit Bruttokosten von CHF 277'714.45 inkl. MWST wird genehmigt.

2560 Nidau, 21. August 2018 ns

NAMENS DES GEMEINDERATES

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess Stephan Ochsenbein

Beilagen (nur GPK):

- Kreditbeschluss Stadtrat vom 26. Januar 2017
- Stadtratsbeschluss vom 15. Juni 2017
- Kontoauszug: 2170/5040.10

Jurybericht (Download unter <https://www.nidau.ch/verwaltung/publikationen/amtliche-publikationen>)