

Abrechnung

Vergleich Investitionskredit – Abrechnung (inkl. MwSt)

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MwSt (CHF)	Abrechnung inkl. MwSt (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MwSt
1	Erarbeitung GVK	109'854.00	120'385.40	10'531.40
2	Mitwirkung	26'925.00	27'093.90	168.90
3	Nebenkosten Honorare, Reserve	13'221.00	12'520.40	-700.60
	Investitionskredit (inkl. MWST 7,7%	150'000.00	159'999.70	9'999.70

Nachkredit vom 10.12.2019

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MwSt (CHF)	Abrechnung inkl. MwSt (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MwSt
4	Nachkredit	10'000.00		
	Investitionskredit neu (inkl. MWST 7,7%	160'000.00	159'999.70	0.30

Begründung der Abweichung

Für die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts musste aufgrund von Zusatzarbeiten ein Nachkredit in der Höhe von CHF 10'000.- beantragt werden. Die Zusatzarbeiten werden nachfolgend ausgeführt:

Zum einen sind die Zusatzarbeiten darauf zurückzuführen, dass die Begleitgruppe nachträglich durch die IG Zihlstrasse erweitert und das Gesamtverkehrskonzept mit Überlegungen zur Verkehrsberuhigung der Zihlstrasse ergänzt wurde, da bereits seit einigen Jahren Anliegen von Anwohnerinnen und Anwohnern der Zihlstrasse an die Stadt herangetragen wurden. Weiter wurden die Sofortmassnahmen des Kantons für die Ortsdurchfahrt während der Erarbeitungsphase des Gesamtverkehrskonzepts umgesetzt und ebenfalls im Gesamtverkehrskonzept berücksichtigt.

Zum anderen liegen die Zusatzkosten für das Gesamtverkehrskonzept an der aufwändigen Startphase. Zusätzliche überregionale Konzepte mussten geprüft und die Neuerungen eingearbeitet werden. Zudem mussten für eine konsolidierte Ausgangslage zusätzliche Daten beschafft und die vorliegenden Messwerte aufwändiger verifiziert und plausibilisiert werden. Schliesslich wurden sowohl von der Begleitgruppe im Rahmen der Erarbeitung als auch von Privatpersonen, Verbänden und Vereinen im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung sehr zahlreiche Eingaben eingebracht.

Die Gesamtkosten von CHF 159'999.70 liegen innerhalb der gewährten Kredite (Investitions- und Nachkredit).

Beiträge Dritter

Keine

Bemerkungen

Keine

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau, gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadtordnung, beschliesst:

1. Der Mitwirkungsbericht zum Gesamtverkehrskonzept wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Kreditabrechnung „Gesamtverkehrskonzept Nidau“ über CHF 159'999.70 wird genehmigt.

2560 Nidau, 11. August 2020

NAMENS DES GEMEINDERATES NIDAU

Die Stadtpräsidentin Der Stadtschreiber

Sandra Hess

Stephan Ochsenbein

Beilagen:

- Mitwirkungsbericht Gesamtverkehrskonzept siehe www.nidau.ch/gesamtverkehrskonzept
- Kontoauszug GVK (nur GPK)