



Erneuerung Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke - Kreditabrechnung

Ressort
Sitzung

Tiefbau und Umwelt
14.11.2024

Das Projekt «Erneuerung Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke» schliesst mit Nettokosten von CHF 149 685.10 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Kredit beträgt 140 000 Franken.

nid 7.3.2 / 2

Grundlagen

Beschluss Stadtrat vom		18.06.2020	
Volksabstimmung vom		--	
Beschlossener Gesamtkredit davon entfallen auf:	CHF	140'000.00	Konto: 7201.5032.12
Abrechnung	CHF	149'685.10	
Abweichung	CHF	9'685.10	Nachkredit Gemeinderat beschlossen am 22.10.24

Projektdaten

Projektstart Juni 2020
Projektabschluss November 2021

Beschreibung des Projektes: Erneuerung Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke

Abrechnung

Projektkosten

Pos-Nr.	Beschreibung	Kostenschätzung inkl. MWST (CHF)	Abrechnung inkl. MWST (CHF)	+ Mehrkosten - Minderkosten inkl. MWST
1	Angebot Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke	126'973.55	138'818.30	+11'844.75
2	Lizenzvertrag zur Nutzung von ARAbella online beinhaltet alle acht Pumpwerke	5'654.25	5'579.70	-74.55
3	Vereinbarung zur Nutzung von STEBAmobile	1'845.55	441.90	-1'403.65
4	Bauseitige Leistung	2'692.50	1'190.50	-1'502.00
5	Reserve	2'834.15	3'654.70	+820.55
	Investitionskredit	140'000.00	149'685.10	+9'685.10

Begründung der Abweichung

Pos-Nr. 1

Bei den Pumpwerken Bernstrasse und Barkenhafen wurde festgestellt, dass die Schalt-schränke vorzugsweise in einem aussenliegenden Betonkasten installiert werden. Diese Zu-satzleistungen waren nicht eingeplant und führten zu Mehrkosten.

Pos-Nr. 3

Die Pumpwerke Balainenweg, Gugler- und Zihlstrasse waren bereits an die STEBAmobile-Ap-plikation angebunden.

Beiträge Dritter

Keine.

Bemerkungen

Keine.

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-ordnung:

1. Die Abrechnung über das Projekt «Erneuerung Steuerungs- und Leitsystemersatz Pumpwerke» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK):

- Kontoauszug 7201.5032.12 vom 25.01.2024
- Kontoauszug 7201.5032.12 (Umbuchungen) vom 15.05.2024