
 
 

 

 

 

 

 

 
STADTRAT  Aktennummer       

Sitzung vom 19. September 2013 

 
Ressort Bildung Kultur Sport 

 

 

07. Eröffnung zweiter Tagesschulstandort – Kreditabrechnung 

 

Das Projekt „Eröffnung zweiter Tagesschulstandort“ schliesst mit Nettokosten von 

CHF 57‘388.75 ab. Der vom Stadtrat gesprochene Investitionskredit beträgt CHF 80‘000.00. 

 

Grundlagen 

Geschäft Nr. 3 

Beschluss Stadtrat vom 15. März 2012 

Beschlossener Gesamtkredit  CHF 80'000.00 Konto: 219.506.02 

Abrechnung CHF 57‘388.75  

Abweichung CHF 22‘661.25  

Projektdaten 

Projektstart März 2012 

Projektabschluss Juli 2013 

 

Beschreibung des Projektes:  

Eröffnung eines zweiten Tagesschulstandort am Beundenring 35. 

Abrechnung 

Nr. Bezeichnung der Arbeiten 
Kosten-  

voranschlag  
Abrechnung  

+ Mehrkosten 

-  Minderkosten   

1 Kücheneinrichtung 10‘000.00 9‘099.95 - 900.05  

2 
Mobiliar Aufenthaltsraum, Ess-
raum 

25‘000.00 24‘213.40 - 786.60  

3 Garderobe 6‘500.00 11‘316.65 + 4‘816.65 

5 Büro 8‘500.00 7‘512.05 - 987.95 

6 Toiletten 2‘000.00 391.85 - 1‘608.15 

7 Aussenraum 2‘000.00 399.60 -1‘600.40 

8 Elektroinstallationen 17‘000.00 0.00 - 17‘000.00 

9 Material Essenstransport 6‘000.00 1‘829.15 - 4‘170.85 

10 Diverses 3‘000.00 2‘576.10 - 423.90 

Abrechnung brutto 80‘000.00  57‘388.75  - 22‘661.25   

Abzüglich Beiträge  
Dritter 

      0.00      0.00  0.00  

Gesamtkosten 80‘000.00  57‘388.75 - 22‘661.25   
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Begründung der Abweichung 

Garderobe (Abweichung + 4‘816.65):  

Um die vorhandenen Platzverhältnisse optimal zu nutzen, wurde die Garderobe in den Auf-

enthaltsraum integriert. Dafür mussten grössere und stabilere Garderobenelemente als im 

Kreditantrag vorgesehen angeschafft werden. Diese dienen gleichzeitig als Möblierung für 

den Aufenthaltsraum. 

 

Elektroinstallationen (Abweichung – 17‘000.00): 

Ursprünglich war vorgesehen, die Elektroinstallationen (Beleuchtung) selber zu finanzieren. 

Im Verlauf der Herrichtungs- und Einrichtungsarbeiten zeichnete sich eine andere Lösung ab. 

Die Aufwendungen für die Elektroinstallationen wurden vom Vermieter übernommen und 

werden über die Miete finanziert. 

 

Material Essenstransport (Abweichung – 4‘170.85):  

Für die Beschaffung des Fahrrades und des Anhängers für den Essenstransport konnte eine 

sehr solide Aktionslösung gefunden werden. Auch bei den Transport- und Wärmebehältern 

konnten günstigere Angebote genutzt werden. 

Beiträge Dritter 

Keine. 

Bemerkungen 

Die Eröffnung eines zweiten Tagesschulstandortes hat sich als richtig erwiesen. Beide Stand-

orte sind gemäss Anmeldezahlen für das Schuljahr 2013/14 gut bis sehr gut ausgelastet. 

Sowohl Standort, Lokal wie die Einrichtung am neuen Standort Beundenring haben sich be-

währt. 

Beschluss 

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestützt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-

ordnung: 

 

1. Die Abrechnung für die Eröffnung des zweiten Tagesschulstandorts wird genehmigt 
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