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Ersatz Traktor - Kreditabrechnung

Ressort
Sitzung

Tiefbau und Umwelt
20.03.2025

Das Projekt ,Ersatz Traktor" schliesst mit Nettokosten von 124'181.05 Franken ab. Der vom

Stadtrat gesprochene Kredit betrdgt 164'000.00 Franken.

nid 6.3.2.11 /6.1

Grundlagen

Geschaft Nr. 2021- 8

Beschluss Stadtrat vom 19.10.2021

Beschlossener Gesamtkredit da- | CHF 164'000.00 | Konto:

von entfallen auf: 3421.5060.02

Abrechnung CHF 124'181.05

Abweichung CHF -39'818.95
Projektdaten

Projektstart Mai 2023

Projektabschluss Mai 2023

Beschreibung des Projektes: Ersatz Traktor

Abrechnung
) ] + Mehrkosten
Pos- Beschreibung Kostenschétzung inkl. | Aprechnunginkl. |-Minderkosten
Nr. MWST (CHF) MWST (CHF) inkl. MWST
1| Allradtraktor 95'191.70 73'979.35 -21'212.35
2 | Frontlader 13'848.10 10'178.10 -3'670.00
3| Frontmaher 20'314.40 16'856.60 -3'457.80
4 | Schneepflug 12'282.15 11'628.85 -653.30
5| Salzstreuer 14'902.45 11'538.15 -3'364.30
6 | Reserve und Rundung 7'461.20 0.00 -7'461.20
Investitionskredit inkl. , , ,
MWST 164'000.00 124'181.05 39'818.95

Begriindung der Abweichung

Position Nr. 1 — Allradtraktor

Der Verkauf des alten Traktors wurde in der Investitionsrechnung nicht beriicksichtigt, im
Konto jedoch gebucht. Der Ertrag des Verkaufes belauft sich auf 7'000.00 Franken.

Position Nr. 1-5

Im Grundsatz haben alle beschaffenen Bestandteile die Eignungskriterien der Ausschreibung

erfullt. Die Kosten sind tiefer als bei der Ausschreibung angenommen.




Position Nr. 6 — Reserve und Rundung

Die Reserve wurde hier nicht gebraucht.

Beitrdge Dritter

Keine

Bemerkungen

Keine

Beschlussentwurf

Der Stadtrat von Nidau beschliesst gestiitzt auf Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe h der Stadt-
ordnung:

1. Die Abrechnung Uber das Projekt «Ersatz Traktor» wird genehmigt.

Beilagen (nur GPK und Fraktionsprasidien):

- Antrag Investitionskredit

- Protokollauszug Investitionskredit

- Kontoauszug 3421.5060.02 vom 04.10.2024



